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A. Realisasi Kegiatan

1. Tulis macam-macam kegiatan yang telah dilaksanakan
2.
3. dst



B. Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membuat 2 slide ( mengedit graphic dan Autoshapes) 
	
	
	
	
	
	
	
	Rumah
	

	2.
	Membuat 1 
 slide (word Art ) 
	
	
	
	
	
	
	
	Rumah
	

	3.
	Membuat 2 slide (slide animation dantampilan animasi) 
	
	
	
	
	
	
	
	Rumah
	

	4.
	Membuat 2 slide (slide transition dan slide show options) 
	
	
	
	
	
	
	
	Rumah
	

	5.
	Membuat 2 slide ( slide master dan headers dan footers) 
	
	
	
	
	
	
	
	Rumah
	

	6.
	Membuat 2 slide (jumlah slide dan tanggal dan jam ) 
	
	
	
	
	
	
	
	Rumah
	

	7.
	Membuat 2 slide ( menyimpan dalam halaman web dan setting halaman) 
	
	
	
	
	
	
	
	Rumah
	


 

C. Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1. Tulis rencana kegiatan lanjutan
2.
3. dst

D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membuat 1 slide ( print)
	
	
	
	
	
	
	
	Rumah 
	

	2.
	Membuat  1 slide ( penutup)
	
	
	
	
	
	
	
	Rumah
	

	3.
	Memeriksa slide-slide yang sudah dibuat 
	
	
	
	
	
	
	
	Rumah
	

	4.
	Menambahkan slide-slide jika masih ada yang kurang 
	
	
	
	
	
	
	
	Rumah
	

	5.
	Memeriksa ulang tugas yang sudah dibuat 
	
	
	
	
	
	
	
	Rumah
	

	6.
	Mengumpul tugas 
	
	
	
	
	
	
	
	
	fleksibel

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



